DFB-Bauabteilung **Bauprogramm 2012** **Oktober** **Stand:** **16.11.2011/mw**

	Wo 40					Sa	So	Wo 41					Sa	So	Wo 42					Sa	So	Wo 43					Sa	So	Wo 44		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Fahrplanmässiger Betrieb																															
Wagenüberfuhr GOE																															
Streckenkontrolle																															
Wintermassnahmen G-R																															
Wintermassnahmen Gletsch																															
Wintermassnahmen O-G																															
Steffenbachbrücke																															
Werkstätte Realp Etappe 3																															
Eisenbeton																															
Konstruktionen																															
Vegetationskontrolle O-G																															
SU Gleis Gletsch - Oberwald																															
SW-Gruppe																															
Baugruppe Realp								CS																							
								ESEC																							